

Паспорт лин -проекта

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств г. Анива»

1. Оптимизация процесса приема, передачи и сбора информации сотрудниками учреждения
2. Оптимизация процесса выдачи и сдачи учебной, методической, нотной литературы преподавателями и обучающимися в библиотеке МБУ ДО «ДШИ г. Анива»



УТВЕРЖДАЮ
 Директор МБУ ДО «ДШИ г. Анива»
 И.Е. Сотникова

1.

<p>Общие данные: Заказчик: Сотникова Ирина Евгеньевна Процесс: движение информационных данных Границы процесса: от сбора информации до формирования сводных отчетов Руководители лин-проекта: Хандошко В.И. – методист, Воронина С.В. – методист Команда лин - проекта: Яцук М.А. -зам. директора по ПВР, Шилова А.С. – зав. вокальным отделением, Ивкович. И. – зав. народного отделения, Димитриевич Й. – зав. оркестрового отделения, Шубникова Н.В. -зав. хореографическим отделением, Рыжова Ю.А. – зав. фортепианного отделения, Федурин К.В. – зав. теоретическим отделением, Бедрина Л.Б. – зав. библиотекой.</p>	<p>Обоснование:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Длительный и трудоемкий процесс передачи информации; 2. Длительный процесс сбора информации; 3. Нарушение сроков сдачи отчетной документации; 4. Неудовлетворенность сотрудников учреждения; 5. Наличие спорных ситуаций; 6. Нехватка времени на решение ключевых перспективных задач. 															
<p>Цели и эффекты:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Наименование цели, ед. изм.</th> <th style="text-align: left;">Текущий показатель</th> <th style="text-align: left;">Целевой показатель</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Сокращение времени обработки информации</td> <td>1 час</td> <td>0,5 часа</td> </tr> <tr> <td>Сокращение времени передачи информации</td> <td>24 часа</td> <td>12 часов</td> </tr> <tr> <td>Сокращение времени сбора информации по конкретной задаче</td> <td>24 часа</td> <td>6 часов</td> </tr> <tr> <td>Сокращение времени подготовки отчетной документации в зависимости от периода отчетности</td> <td>48 часов</td> <td>24 часа</td> </tr> </tbody> </table>	Наименование цели, ед. изм.	Текущий показатель	Целевой показатель	Сокращение времени обработки информации	1 час	0,5 часа	Сокращение времени передачи информации	24 часа	12 часов	Сокращение времени сбора информации по конкретной задаче	24 часа	6 часов	Сокращение времени подготовки отчетной документации в зависимости от периода отчетности	48 часов	24 часа	<p>Сроки:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Согласование паспорта лин- проекта – 19.01.2024 г. 2. Анализ проблем и потерь - с 22.01.2024 г. по 25.01.2024 г. 3. Разработка плана мероприятий – с 22.01.2024 г. по 24.01.2024 г. 3. Закытие проекта – 26.01.2024 г.
Наименование цели, ед. изм.	Текущий показатель	Целевой показатель														
Сокращение времени обработки информации	1 час	0,5 часа														
Сокращение времени передачи информации	24 часа	12 часов														
Сокращение времени сбора информации по конкретной задаче	24 часа	6 часов														
Сокращение времени подготовки отчетной документации в зависимости от периода отчетности	48 часов	24 часа														

Эффекты:

1. Снижение затрат рабочего времени на предоставлении необходимой информации;
2. Своевременное предоставление документации к отчетному периоду.
3. Удовлетворенность сотрудников учреждения сроками и качеством проделанной работы.

2.

Общие данные:**Заказчик:** Сотникова Ирина Евгеньевна**Процесс:** движение библиотечных экземпляров**Границы процесса:** от выдачи необходимой литературы на руки преподавателям и обучающимся до ее сдачи в школьную библиотеку**Руководители лин-проекта:** Хандошко В.И. – методист, Воронина С.В. – методист**Команда лин -проекта:** Яцук М.А. -зам. директора по ПВР, Шилова А.С. – зав. вокальным отделением, Ивкович. И. – зав. народного отделения, Димитриевич Й. – зав. оркестрового отделения, Шубникова Н.В. -зав. хореографическим отделением, Рыжова Ю.А. – зав. фортепианного отделения, Федурин К.В. – зав. теоретическим отделением, Бедрина Л.Б. – зав. библиотекой.**Обоснование:**

1. Длительный процесс выдачи литературы;
2. Длительный процесс сдачи литературы;
3. Нарушение сроков сдачи литературы;
4. Ненадлежащий вид сдаваемой литературы;
5. Неудовлетворенность сотрудников учреждения.

Цели и эффекты:

Наименование цели, ед. изм.	Текущий показатель	Целевой показатель
Сокращение времени выдачи литературы	20 мин.	10 мин.
Сокращение времени сдачи литературы	20 мин.	10 мин.
Сокращение времени на реставрацию литературы	24 часа	6 часов

Эффекты:

1. Снижение затрат рабочего времени на выдачу и сдачу необходимой литературы;
2. Своевременная сдача литературы к установленному времени;
3. Надлежащий вид сдаваемой литературы;
4. Удовлетворенность сотрудников учреждения сроками и качеством проделанной работы.

Сроки:

1. Согласование паспорта лин- проекта – 19.01.2024 г.
2. Анализ проблем и потерь - с 22.01.2024 г. по 25.01.2024 г.
3. Разработка плана мероприятий – с 22.01.2024 г. по 24.01.2024 г.
3. Закытие проекта – 26.01.2024 г.